

प्रदेश के ग्राम पंचायतों को इन्टरनेट सुविधा से आच्छादित किये जाने की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 14.07.2021 अपराह्न 04:30 बजे प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :-

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही :-

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	पदनाम	संस्था/विभाग का नाम	मोबाइल नम्बर
1.	प्रमोद यादव	महाप्रबन्धक	BSNL	9435713544
2.	अशोक कुमार रावत	प्रबन्धक मध्य क्षेत्र	BBNL	8765553555
3.	डी.एन. चौधरी	कन्सल्टेन्ट	BBNL	9455555707
4.	उमेश कुमार सिंह	स्टेट हेड, सी.एस.सी.	CSC-SPV	9648543666
5.	प्रशान्त श्रीवास्तव	सी.एस.सी.-ए.एम.	CSC-SPV	7408921111
6.	सतीश कुमार	अनुभाग अधिकारी, आई.टी.-2	उ.प्र. शासन	9454412550
7.	वी.पी. नागेश	अनुभाग अधिकारी, आई.टी.-1	उ.प्र. शासन	9454411599
8.	देवान्शू शुक्ला	ए.डी.जी. आर-2	DoT, UPE, LSA	8766359766
9.	शशी शेखर पाण्डेय	डी.डी.जी. (आर-1)	DoT, UPE, LSA	7007890898
10.	ए.के. मिश्रा	डायरेक्टर आर-1	DoT, UPE, LSA	9415011900
11.	नितिन माथुर	प्रबन्धक (प्रणाली)	यूपीडेस्को	9336340758
12.	वी.के. मौर्य	प्रबन्धक (प्रणाली)	यूपीडेस्को	9335075942
13.	आर.एस. सिंह	सहायक प्रबन्धक (प्रो.)	यूपीडेस्को	9335075943
14.	सुमित गुप्ता	सलाहकार	यूपीडेस्को	7705901010

प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अवगत कराया गया कि नेशनल ब्राडबैंड मिशन अन्तर्गत प्रदेश के ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लेईंग का कार्य भारत सरकार द्वारा नामित संस्था मेसर्स बी.बी.एन.एल. के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त कार्य की प्राथमिकता के दृष्टिगत उ.प्र. सरकार द्वारा 34 जनपदों के 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के समस्त ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने के कार्य को प्राथमिकता सूची में रखा गया है।

अतः समीक्षा हेतु नियोजन विभाग द्वारा 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इन्टरनेट ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की प्रगति प्रत्येक माह की जाती है। उक्तानुक्रम में नियोजन विभाग द्वारा वांछित सूचना एवं प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में फाइबर लेईंग एवं ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से सम्बन्धित सूचना के प्रारूपों पर विचार-विमर्श कर मत स्थिर किये जाने हेतु यह बैठक आहूत की गयी।

तदक्रम में अवगत कराया गया है कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन के पत्रांक-1104/78-2-2021-445एल.सी./2019टीसी दिनांक 13.07.2021 द्वारा 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के सम्बन्ध में पत्र के साथ संलग्न प्रारूपों पर मासिक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु वरिष्ठ महाप्रबन्धक, भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से अनुरोध किया गया है। उक्त से बैठक में उपस्थित बी.बी.एन.एल., डॉट एवं सी.एस.सी. एस.पी.वी. के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। इस क्रम में बी.बी.एन.एल. के द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा उक्तवत अपेक्षित सूचना English में उपलब्ध कराया जाना सहज होगा। बी.बी.एन.एल./डॉट के अधिकारियों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि अभी प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लेईंग का कार्य कतिपय कारण से नहीं हो सका है परन्तु उन ग्रामों/ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट की सुविधा Private Telecom Operators (Airtel/Jio/Vodafone/Others) के माध्यम से उपलब्ध है, इस तथ्य को भी


ध्यान में रखा जाए। बैठक में उपस्थित सी.एस.सी. एस.पी.वी. के स्टेट हेड द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था द्वारा राज्य के विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों के शासकीय कार्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित डॉट के निदेशक, आर-1 द्वारा चर्चा में प्रतिभाग करते हुए अवगत कराया गया कि समीक्षा बैठकों में ऑप्टिकल फाइबर लेईंग अथवा अन्य किसी Private Telecom Operators (Airtel/Jio/Vodafone/Others) के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता से सम्बन्धित सूचना भी उच्च स्तर पर प्रशासनिक निर्णय में सहायक हो सकती है। अवगत कराया गया कि बी.बी.एन.एल./डॉट से सूचनाएं प्राप्त किये जाने हेतु Single Point of Contact (SPC) होने से Co-Ordination में आसानी होगी। उक्तानुक्रम में अवगत कराया गया कि चूंकि सभी संस्थाएं (DOT/BBNL/BSNL/CSC (SPV)) स्वतंत्र इकाई के रूप में हैं एवं इनका कार्य क्षेत्र बंटा हुआ है, इस कारण यह व्यावहारिक नहीं होगा। बैठक में इस बिन्दु पर भी विचार किया गया कि नियोजन विभाग को समीक्षा बैठक हेतु सूचनाएं प्रत्येक माह के 07 तारीख तक नियमित रूप से वांछित प्रपत्रों पर सूचनाएं DOT/BBNL/BSNL/CSC (SPV) से e-mail के माध्यम से यूपीडेस्को को उपलब्ध करा दिया जाए। यह भी मत स्थिर किया गया कि DOT/BBNL/BSNL/CSC (SPV) सूचनाएं प्राप्त किये जाने हेतु ई-मेल आई.डी. का भी निर्धारण कर लिया जाए ताकि भ्रम की स्थिति न रहे।

सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत सारणी में दिये गये विवरण के अनुसार 07 प्रपत्रों पर सूचनाएं यूपीडेस्को को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मत स्थिर किया गया :-

क्र. सं.	विवरण	सूचना प्रदान किये जाने हेतु नामित संस्था	ई-मेल आई.डी. (DOT/BBNL/BSNL/ CSC (SPV))	ई-मेल आई.डी.
1	चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में भारतनेट के माध्यम से फाइबर लेईंग एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी (प्रारूप संलग्नक-1)	BBNL	consultantcgmupe.bbnl@gmail.com, ashutoshsinghbbnl@gmail.com	consultant.updesco@gmail.com, copy to psit2017@gmail.com, mdupdesco.up@gmail.com
2	चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में भारतनेट के माध्यम से फाइबर लेईंग एवं इन्टरनेट से आच्छादित ग्राम पंचायतों का प्रतिशत (प्रारूप संलग्नक-2)	BBNL		
3	जनपदवार, विकास खण्डवार भारतनेट के माध्यम से फाइबर लेईंग एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी से आच्छादित ग्राम पंचायतों की सूचना (प्रारूप संलग्नक-3)	BBNL		
4	चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में किसी भी माध्यम से फाइबर लेईंग एवं इन्टरनेट से आच्छादित ग्राम पंचायतों की सूचना। (प्रारूप संलग्नक-4)	DOT	dirr l. upe-dgt.dot@gov.in	
5	चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों के शासकीय कार्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सूचना (प्रारूप संलग्नक-5)	CSC SPV	umesh.singh@csc.gov.in, prashant.srivastava@csc.gov.in	
6	राज्य के समस्त विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों के शासकीय कार्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सूचना (प्रारूप संलग्नक-6)	CSC SPV		


7	भारत ब्राडबैण्ड लिमिटेड से उ.प्र. की ग्राम पंचायतों से फाईबर लेईंग एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित सारांश की सूचना (प्रारूप संलग्नक-7)	BBNL	consultantcgmupe.bb nl@gmail.com, ashutoshsinghbbnl@g mail.com	
---	--	------	---	--

अन्त में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।


(कुमार विनीत)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र.।
2. श्री प्रमोद यादव, महाप्रबन्धक, BSNL
3. श्री अशोक कुमार रावत, प्रबन्धक मध्य क्षेत्र, BBNL
4. श्री डी.एन. चौधरी, कन्सल्टेन्ट, BBNL
5. श्री उमेश कुमार सिंह, स्टेट हेड, सी.एस.सी., CSC-SPV
6. श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, सी.एस.सी.-ए.एम., CSC-SPV
7. श्री सतीश कुमार, अनुभाग अधिकारी, आई.टी.-2, उ.प्र. शासन।
8. श्री वी.पी. नागेश, अनुभाग अधिकारी, आई.टी.-1, उ.प्र. शासन।
9. श्री देवान्शू शुक्ला, ए.डी.जी. आर-2, DoT, UPE, LSA
10. श्री शशी शेखर पाण्डेय, डी.डी.जी. (आर-1), DoT, UPE, LSA
11. श्री ए.के. मिश्रा, डायरेक्टर आर-1, DoT, UPE, LSA
12. श्री नितिन माथुर, प्रबन्धक (प्रणाली), यूपीडेस्को।
13. श्री वी.के. मौर्य, प्रबन्धक (प्रणाली), यूपीडेस्को।
14. श्री आर.एस. सिंह, सहायक प्रबन्धक (प्रो.), यूपीडेस्को।
15. श्री सुमित गुप्ता, सलाहकार, यूपीडेस्को।


(आर.एस. सिंह)
सहायक प्रबन्धक (प्रो.)

4.10 चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में Fiber Optic के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी

(मासिक आधार पर)

जनपद का नाम	चयनित आकांक्षात्मक विकास खण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2020-21 में (31 मार्च, 2021 तक इन्टरनेट से जोड़ी गयी ग्राम पंचायतों की संख्या)	अवशेष ग्राम पंचायतों की संख्या	इंटरनेट से आच्छादित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों की अद्यतन संख्या	वर्ष 2021-22 में लक्ष्य	विगत माह 2021 तक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रतिशत	अभ्युक्ति
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>	<9>	<10>	<11>
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Rssingh

प्राखूप-2

विभाग का नाम - आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स
(नियोजन विभाग द्वारा यथा अपेक्षित)

क्र.सं.	महत्वकांक्षी ब्लाकों के नाम	जनपद का नाम	विकास खण्डवार इंडीकेटर की प्रगति	अभ्युक्ति	कारण
			4.10 इन्टरनेट सुविधा से आच्छादित ग्राम पंचायतों का प्रतिशत		
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

RSSingh

प्राखूप-3

जिलेवार, विकास खण्डवार इंटरनेट कनेक्टिविटी से आच्छादित ग्राम पंचायतों की सूचना
(त्रैमासिक आधार पर)

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2020-21 में (31 मार्च, 2021 तक इंटरनेट से जोड़ी गयी ग्राम पंचायतों की संख्या)	इंटरनेट से आच्छादित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2021-22 में लक्ष्य	विगत माह 2021 तक उपलब्ध	क्रमिक उपलब्धि	इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रतिशत	अभ्युक्ति
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>	<9>	<10>
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

R. S. Singh

Information Regarding Internet Connection in 100 Aspirational Block
(त्रैमासिक आधार पर)

Sr.No.	Aspirational Block Name	Name of District	Nos. of Gram Panchyats (GPs)	Internet Coverage (2G/3G/4G/FTTH/Wi-Fi)	% Internet Coverage (2G/3G/4G/FTTH/Wi-Fi)	Broadband Coverage (3G/4G/FTTH/Wi-Fi)	% Broadband Coverage (3G/4G/FTTH/Wi-Fi)
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

R Singh

**List of Aspirational Blocks Having Gram Panchayat with Optical Fiber
Conectivity
(Monthly Report)**

SL	District Name	BLOCK Count	Alloted Gram Panchayat with Optical Fiber Cable	Operational Gram Panchayat	Optical Fiber Cable Fault (BBNL & BSNL Scope)
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

R. Singh

**List of Gram Panchayat Having Optical Fiber Connectivity
(Monthly Report)**

SL	District Name	BLOCK Count	Alloted Gram Panchayat with Optical Fiber Cable	Operational Gram Panchayat	Optical Fiber Cable Fault (BBNL & BSNL Scope)
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

R. Singh

भारत ब्राडबैंड लिमिटेड से उ.प्र. के ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट
(मासिक सूचना)

Sr.No.	State	GP as per LG Directory	Bharat Net Phase-Details	No's of District	No's of Block	No's of GP's	Total GP Incl BHQ	Planned in drop	Net GP covered in Bharatnet	Service Ready	Balance to make service ready	Executing Agency	Action Plan	Remark
1	UPE	42801	Phase-I	48	275	17692	17967	64	17903	17870	33	BSNL		Updated data based on the report of BSNL as on 30-6-21. The contractual issues between BSNL-BBNL/USOF are being Shorted out
			Phase-II		225	16807	17032		17032	3599	13433	BSNL	Under progress	Updated data based on the report of BSNL as on 29-6-21
			PPP		82	6075	6157		6157			PPP	The decision from DOT, Govt of India is awaited	
2	UPW	42801	Total	48	582	40574	41156	64	41092	21469	13466			
		15959	Phase-I	27	167	10329	10496	15	10481	10366	115	BSNL	Work is under progress	The Balance service ready GP's are after reconciliation with BSNL Data. 12 GP's are on VSAT
			Phase-II		36	2169	2205		2205		2205		Work under progress	DPR Pending
			PPP		35	2103	2138		2138		2138	PPP	The decision from DOT, Govt of India is awaited	
		15959	Total	27	238	14601	14839	15	14824	10366	4458			
	G.T UP	58760		75	820	55175	55995	79	55916	31149	18610			

R Singh